

Zajištění integrace příslušníků romských komunit

reg. č. CZ.1.04/3.2.00/15.00005

Závěrečná konference 12. 9. 2013



evropský
sociální
fond v ČR



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Projekt „Zajištění integrace“

- vznikl z potřeby zajištění služby sociální prevence v lokalitách s vysokým počtem příslušníků romských komunit, kde terénní programy nebyly zajištěny žádným poskytovatelem, případně byly realizovány v omezeném rozsahu;
- byl koncipován jako komplementární k individuálnímu projektu Olomouckého kraje „Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji“;
- reagoval mimo jiné i na zvýšenou migraci rodin v rámci kraje a na vznik nových ubytoven v kraji.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Základní údaje o projektu

Název projektu	Zajištění integrace příslušníků romských komunit
Registrační číslo projektu	CZ.1.04/3.2.00/15.00005
Místo realizace projektu	Olomoucký kraj
Název operačního programu	OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa	4.3 Sociální integrace a rovné příležitosti
Oblast podpory	4.3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Finanční zajištění projektu

Zdroje financování	Částka v Kč	Podíl na celkových výdajích (v%)
Celkové veřejné výdaje	19 089 700,00	100
Z toho: prostředky Evropského sociálního fondu	16 226 245,00	85
Prostředky ze státního rozpočtu České republiky	2 863 455,00	15
Prostředky Olomouckého kraje	0,00	0

Náklady na zajištění sociálních služeb

Sociální služba	Částka v Kč (dle schváleného rozpočtu)	Smluvně uzavřená částka	Skutečně vyplacená částka <small>(ne každé monitorovací období byly naplněny primární ukazatele)</small>
Terénní programy	12 000 000,00	9 770 393,00	9 390 483,00
Mobilní tým	3 000 000,00	2 833 602,00	2 787 643,00

Náklady na ostatní služby

Služba	Částka v Kč (dle schváleného rozpočtu)	Smluvně uzavřená částka	Skutečně vyplacená částka
Evaluační	1 500 000,00	1 323 500,00	1 323 500,00
Propagační předměty včetně tisku závěrečné brožury	118 800,00	118 800,00	118 552,00



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Organizační struktura projektu



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Personální zajištění projektu

- Projektová manažerka – Ing. Olga Janků
- Finanční manažerka – Ing. Bronislava Zuzaníková –
Vozdecká
Ing. Monika Prucková
- Koordinátor/ka projektu – Mgr. Lucie Ševčíková –
Seidlmanová
Mgr. Pavel Drexler
- Odborný garant projektu – PhDr. Renáta Köttnerová



evropský
sociální
fond v ČR



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Harmonogram realizace projektu

- Realizace projektu
od 1. 10. 2010 do 30. 9. 2013
- Poskytování soc. služeb
od ledna a května 2011 do července 2013

Přehled podpořených poskytovatelů

Název	Druh služby	ORP
Člověk v tísní, o.p.s.	Terénní programy – mobilní tým	Dobromilice, Lipník nad Bečvou, Uničov
Člověk v tísní, o.p.s.	Terénní programy	Přerovsko
Společně-Jekhetane,o.s.	Terénní programy	Šumperk
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva	Terénní programy	Šternberk

Plnění indikátorů

Primární ukazatele	
Počet nových uživatelů služeb	829 – 102,98 %
Počet kontaktů a intervencí v součtu	16449 – 110,76%

Sekundární ukazatele	
Struktura nových uživatelů - počet mužů	337
- počet žen	492
Počet kontaktů	9476
Počet intervencí	6973

Evaluace projektu

- SocioFactor s.r.o. - PhDr. Daniel Topinka, Ph.D.
- Inovativní prvek projektu
- V rámci evaluačního výzkumu společnost vypracovala situační analýzy, sledovala vývoj situace v oblasti sociálního vyloučení ve vybraných místech a evaluovala relevanci a efektivitu sociálních služeb poskytovaných v rámci projektu.
- Podrobně viz příspěvek Dr. Topinky

Návazný projekt

- **Zajištění integrace příslušníků romských komunit v Olomouckém kraji II**
- Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.2.00/15.00016
- Datum zahájení realizace projektu: **1. 10. 2013**
- Datum ukončení realizace projektu: **31. 5. 2015**
- Celkové náklady v Kč: **23 072 000,-**
- Zajištění dostupnosti terénních programů, navazujících sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a protidluhového poradenství

Děkuji za pozornost



Ing. Olga Janků
Odbor investic a evropských programů
Oddělení projektového řízení



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz