
  
 Číslo smlouvy Objednatele: 2023/01004/OI/DSM/3 
 Číslo smlouvy Zhotovitele:  
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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

na akci 

„SMN a.s. – o.z. Nemocnice Přerov – Instalace 
fotovoltaických panelů“ 

 

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění 

Objednate l :  Olomoucký kraj 

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany  

IČO: 60609460 
DIČ:  CZ60609460 

Zastoupený:  Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje 

Osoby oprávněné jednat ve věcech 

- technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

2.  Zhotov i te l : „Společnost pro realizaci FVE Nemocnice Přerov“ 

Název: SULKO s. r. o. 

Se sídlem: Československé armády 981/41, 789 01 Zábřeh 

Zápis v OR:  Sp. značka C 5878 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

IČO: 47976969  
DIČ:  CZ47976969 

Zastoupený:  Ing. Petrem Suchánkem, jednatelem společnosti   

Název: ENVO s.r.o. 
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Se sídlem: Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2 

Zápis v OR: Sp. značka C 316261 vedená u Městského soudu v Praze 

IČO: 08301514  
DIČ:  CZ08301514  

Zastoupený: Berenikou Vobořilovou, jednatelkou společnosti 

Název: PRUMHOR, spol. s r.o. 

Se sídlem:  č.p. 824, 788 13 Rapotín 

Zápis v OR:  Sp. značka C 4228 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

IČO: 47153903  
DIČ:  CZ47153903  

Zastoupený: Ing. Ondřejem Vepřkem, jednatelem společnosti 

Osoby oprávněné jednat ve věcech 

- technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „Zhotovitel“) 

oba společně dále jen jako „smluvní strany“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek: 

I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 03. 2023 Smlouvu o dílo na akci „SMN a.s. – 
o. z. Nemocnice Přerov – Instalace fotovoltaických panelů“ 
č. 2023/01004/OI/DSM (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění této Smlouvy je 
kompletní dodávka fotovoltaických panelů včetně konstrukce pro jejich umístění, 
prediktivního systému řízení a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí 
a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, 
montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů, napojení fotovoltaických 
panelů na střídače a napojení na elektrickou síť NN v objektu Objednatele, oživení 
systému a jeho zkušební provoz. 

Dne 23. 11. 2023 uzavřely  smluvní strany ke Smlouvě Dodatek č. 1 a dne 
27. 11. 2023 Dodatek č. 2, kterými došlo ke změně předmětu Smlouvy, změně ceny 
díla a změně termínu plnění Smlouvy.  

2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené 
vícepráce a změna ceny díla.  
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3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

II. 
ZMĚNA SMLOUVY 

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje rozsah předmětu 
Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn: 

Popis změn 
vícepráce 

v Kč bez DPH 
méněpráce 

v Kč bez DPH 

Pronájem záložního generátoru pro změnu přípojného 
místa, ZL č. 11 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) 

92 931,50 0,00 

Vícepráce a méněpráce celkem 92 931,50 0,00 

ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM  92 931,50 

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly 
na změně ceny díla uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:  

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který 
tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí: 

Cena díla Etapa I.: 

Název 
Základ DPH Celkem 

(v Kč) (v Kč) 

Cena díla dle Smlouvy 4 225 339,08 4 225 339,08 

Cena dle Dodatku č. 1  484 350,65 484 350,65 

Cena dle Dodatku č. 2 0,00 0,00 

Cena dle Dodatku č. 3 92 931,50 92 932,50 

Celková cena díla dle Smlouvy 
včetně Dodatků č. 1 - 3 

4 802 621,23 4 802 621,23 

    Cena díla Etapa II.: 

Název 
Základ DPH Celkem 

(v Kč) (v Kč) 

Cena díla dle Smlouvy 2 467 646,15 2 467 646,15 

Cena dle Dodatku č. 1  238 519,11 238 519,11 

Cena dle Dodatku č. 2 0,00 0,00 

Cena dle Dodatku č. 3 0,00 0,00 
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Celková cena díla dle Smlouvy 
včetně Dodatků č. 1 - 3 

2 706 165,26 2 706 165,26 

Celková cena díla (Etapa I. + Etapa II.): 

Název 
Základ DPH Celkem 

(v Kč) (v Kč) 

Cena díla dle Smlouvy 6 692 985,23 6 692 985,23 

Cena dle Dodatku č. 1  722 869,76 722 869,76 

Cena dle Dodatku č. 2 0,00 0,00 

Cena dle Dodatku č. 3 92 931,50 92 931,50 

Celková cena díla dle Smlouvy 
včetně Dodatků č. 1 - 3 

7 508 786,49  7 508 786,49 

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 – 3 bez DPH slovy: sedm milionů 
pět set osm tisíc sedm set osmdesát šest korun českých čtyřicet devět haléřů.   

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti.  

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  

4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje  
č. UR/…../2024 ze dne 19. 02. 2024.  

 
Příloha:  1) Položkový rozpočet  

 

 Za Zhotovitele:  
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Za Objednatele: 

........................................... 
Ing. Josef Suchánek 

Hejtman 
 

 

............................................ 
Ing. Petr Suchánek 
jednatel společnosti 

SULKO s. r. o. 

 

 

............................................ 
Berenika Vobořilová 
jednatelka společnosti 

ENVO s.r.o. 

 

 

............................................ 
Ing. Ondřej Vepřek 
jednatel společnosti 

PRUMHOR, spol. s r.o. 

 


