
 Číslo smlouvy objednatele: 2023/04950/OI/DSM/1 
 Číslo smlouvy zhotovitele: 

Rada Olomouckého kraje 26-08-2024         Strana 3 (celkem 5) 
13.9. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní o provedení průzkumných, projektových a 
inženýrských prací a činností „Dobudování EPS s napojením na CPO“ pro akci „Vincentinum – poskytovatel 
sociálních služeb Šternberk – Dobudování EPS s napojením na CPO“  
Příloha č. 1 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní o provedení průzkumných, projektových a 
inženýrských prací a činností „Dobudování EPS s napojením na CPO“ pro akci „Vincentinum – poskytovatel 
sociálních služeb Šternberk – Dobudování EPS s napojením na CPO“ 
 

 

 
 

DODATEK Č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO A SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ 

 

o provedení průzkumných, projektových a inženýrských prací  
a činností  

 

„Dobudování EPS s napojením na CPO“ 
 

pro akci 

 „Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk – Dobudování 
EPS s napojením na CPO“  

uzavřené podle § 2586 a násl. a § 2430 a násl.  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

___________________________________________________________________ 
 

1. O b j e d n a t e l : Olomoucký kraj 

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany 

IČO : 60609460 
DIČ: CZ60609460  

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
(dále jen „Objednatel“)  
 

2. Z h o t o v i t e l : EPRM-CZ s.r.o. 

Se sídlem:  Drahanovice 264, 783 44 Drahanovice 

Zapsaný:  Krajský soud v Ostravě, C 78817 

IČO:  08231281 
DIČ:  CZ08231281 
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Zastoupený:  Ing. Dušan Skopal  

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 
- technických:   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

oba společně dále jen „smluvní strany“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:  

I.  
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Dne 15. 02. 2024 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu 
příkazní č. 2023/04950/OI/DSM o provedení průzkumných, projektových 
a inženýrských prací a činností „Dobudování EPS s napojením na CPO“ pro akci 
„Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk – Dobudování EPS 
s napojením na CPO“ (dále jen „Smlouva“).  

2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu plnění Smlouvy a změna termínů 
plnění Smlouvy. 

3. Veškeré změny jsou provedeny souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 

II. 
ZMĚNA SMLOUVY 

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje rozsah předmětu 
Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn: 

− navržení nové vjezdové brány ovládané EPS (§ 222 odst. 3 ZZVZ). 

Tato změna nemá vliv na cenu plnění dle Smlouvy. 

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu plnění Smlouvy dohodly na 
změně termínů plnění uvedeného v čl. IV. odst. 1 písm. a), b) Smlouvy, a to 
následovně:  

Čl. IV. odst. 1 písm. a) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:  

a) Termín předání digitálního vyhotovení projektové dokumentace DPS včetně 
situačního výkresu vjezdové brány v rozsahu potřebném pro schválení HZS 
a podání žádosti pro zajištění kladného závazného stanoviska HZS k DPS  
 do 31. 05. 2024 
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b) Termín předání projektové dokumentace DPS včetně technického řešení nové 
vjezdové brány a soupisu stavebních prací, dodávek se zapracovanými požadavky 
a připomínkami od HZS     do 26. 08. 2024 

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti.  

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí 
Objednatel. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace 
prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  

4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje 
 č. UR/xx/xx/2024 ze dne 26. 08. 2024.  

 

 
 
Za Objednatele: 

  
Za Zhotovitele: 

 
 
 
 

  

 
Ing. Josef Suchánek 

hejtman 

  
Ing. Dušan Skopal 

jednatel 

 


