Usneseni_pfiloha &. 17 — Zadost obce Malé Hradisko o zménu obdobi realizace akce,
terminu pro pouZiti dotace a terminu pro predloZzeni vyuctovani dotace v dotacnim
titulu 01_01_03 Podpora pfipravy projektové dokumentace

Obec Malé Hradisko
Malé Hradisko 60, 798 49 Malé Hradisko, IC: 00288454, datova schrinka: juvawam
tel. 582 399 074, starostamh@seznam.cz, www.malehradisko.cz

Krajsky Ufad Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
Ing. David Krmasek
Jeremenkova 40a

778 00 Clomouc

Vyfizuje: Pavel Prochazka

Malé Hradisko 14. 11. 2024

Zadost o prodlouZeni termini = POV Olomouckého kraje 2024, dotaénl titul 01_01_03 Podpora
pfipravy projektové dokumentace

VaZeny pane Krmaku,

nase obec podala v letednim roce 2adost o dotaci v datatnim programu Olomeouckého kraje 01_01 Program
obnovy venkova Olomouckého kraje 2024, dotani titul 01_01_03 Podpora plipravy projekiové
dokumentace, na akel Projeklova dokumentace na rekonstrukel matefské Skoly Malé Hradisko® (ddle jen
.akce”) ve wwii 300.000,- KE.

Nasi 2adosti bylo Zastupitelstvem Olomouckého kraje vhovdno. O téte skutetnostl jsme byl informeavani
Vasim dopisem & |. / sp. zn. KUOK 55574/2024.

Soutisti pfedmétu pin&ni smiouvy na zhotoveni projektové dokumentace na rekonstrukei matefské Skoly
Malé Hradicko (dale jen PO M5%) uzavfend mezi Obcl Malé Hradisko a zhotovitelem je kromé zpracovani
PD M5 ve stupnich _ProjektovA dokumentace pro vydani rozhodnull o povoleni zdméru® a _Projekiova
dokumentace pro provadéni stavby®, rovndE vykon inkenyrskych Einnosti pro wydani pfislufného
spravniho rozhodnuti, zejm. pro vydani rozhodnuti o povoleni zaméru ¢ jindho plisluiného spravnino
rozhodnuti stavby, zahmujicl veSkend dkony nutné pro zafi$téni pfislusného pravomocného spravniho
rozhodnuti.

Zhotovitel pfedal zpracovanou projektovou dokumentaci pro vydani rozhodnuti o povoleni zamén na mistné
piisludny stavebni Ufad na Méstském Ofadé v Plumlové (&isle zaméru: 2/2024/70391).

Vzhledem k sitluaci na stavebnich Gfadech v Ceské republice, kterd nastala po 30. 6. 2024 v souvisiost
s nepodafenym projektem digitalizace stavebniho Fizeni, kdy |sou stavebni Wlady pletiZeny a zabyvajl se
wyflzovanim Xadosti, kterd byly podany do 30. 6. 2024 dle starého stavebniho zakona, zdvofile 2adame o
prodloufeni terminu realizace, terminu poukiti dotace a terminu pro pfedloZeni vyiEtovani do 30. 6.
2028, aby bylo moZné i&dné dokondit akel a vyderpat poskytnuté prosifedky v souladu s podminkami Eerpani
dotace.

Déskuji

S pozdravem

Bc. Pavel :'c?::l:Pm-cna:c:

Dabum: 2024.11.18
Prochazka 357% woine

Pawvel Prochazka
Starosta obce Malé Hradisko
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